

Отчет по развитию ШИБЦ за 4-ый квартал 2019 года

№ п/п	Направления	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Исполнитель (ОО)	Результаты
1.	Общесистемные мероприятия	Контроль выполнения плана мероприятий по развитию школьного информационно-библиотечного центра МБОУ «ЦО с. Нешкан» (далее-ШИБЦ) на 2019 г.	Октябрь-декабрь 2019 г.	МБОУ «ЦО с. Нешкан»	Выполнение Плана мероприятий по развитию школьного информационно-библиотечного центра МБОУ «ЦО с. Нешкан» на 2018-2021 годы
2.	Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения ШИБЦ	Разработка локальных актов	Ноябрь 2019 г.	МБОУ «ЦО с. Нешкан»	<p><b>В разработке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о ШИБЦ МБОУ «ЦО с.Нешкан»;</li> <li>- Должностные инструкции сотрудников ШИБЦ МБОУ «ЦО с. Нешкан»;</li> <li>- Положение о каталогизации ресурсных фондов ШИБЦ МБОУ «ЦО с. Нешкан»;</li> <li>- Инструкция о пополнении, учете и списанию информационных фондов ШИБЦ МБОУ «ЦО с. Нешкан»;</li> <li>- Инструкция о пополнении, учете и списанию информационных фондов ШИБЦ МБОУ «ЦО с. Нешкан»;</li> <li>- Положение о порядке проверки библиотечного фонда;</li> <li>- Положение о порядке формирования, комплектования и организации фонда учебников и обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями;</li> <li>- Инструкция по хранению и размещению библиотечного фонда.</li> </ul>
3.	Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения ШИБЦ	3.1.Мониторинг фонда учебников по количественным и качественным показателям (для использования в целях обучения детей, в том числе с	2-ое ноября 2019	МБОУ «ЦО с. Нешкан»	Составлен список учебников и учебных пособий для закупки

		ОВЗ и инвалидностью)			
		3.2 Анализ состава библиотечного фонда	Декабрь 2019		Сформирована заявка на учебную литературу
4.	Развитие программного обеспечения ШИБЦ	Обеспечение доступа к современным программным средствам работы с информацией	Октябрь-декабрь 2019 г.	МБОУ «ЦО с. Нешкан»	Обеспечен устойчивый доступ обучающихся и педагогов к образовательным сайтам, к оцифрованным фондам национальной электронной библиотеки России нэб.рф
			Октябрь-декабрь 2019 г.		Функционирование работы АБИС линейки «1С: Школьная библиотека»
5.	Популяризация деятельности ШИБЦ	5.1. Освещение хода реализации плана развития ШИБЦ	Октябрь-декабрь 2019 г.	МБОУ «ЦО с. Нешкан»	Информации о проведённых мероприятиях на сайте и в локальной сети школы ( <a href="http://schoolneshkan.ru/">http://schoolneshkan.ru/</a> )
		5.2. Мероприятия по популяризации и развитию культуры чтения	Октябрь-декабрь 2019 г.	МБОУ «ЦО с. Нешкан»	<u>Выставки и обзоры книг, посвященные юбилеям писателей и поэтов, знаменательным датам:</u> - День учителя; - Международный день школьных библиотек; - День народного единства; - День матери; - Неделя чукотской культуры; - День конституции 15.10. – 205-летие русскому поэту М.Ю. Лермонтову; 18.10. – 85 лет исполнилось бы фантасту и историку Киру Булычеву; 21.11. – 325-летие французского философа Вольтера; <u>Библиотечные уроки:</u> - «История книги» (1-ый класс); - «В единстве народа вся сила России» (2-3-классы) - «Конституция-главный закон России» (4-ый класс).
6.	Мониторинг и контроль реализации Концепции развития ШИБЦ, выполнения плана	Составление ежеквартального отчёта	18.12. 2019 г.	МБОУ «ЦО с. Нешкан»	Отчет за четвертый квартал 2019 года о реализации Плана развития ШИБЦ в МБОУ «ЦО с.Нешкан».